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Kirjallinen kysymys Fennovoiman ydinvoimalahankkeen aikatau-
lusta

Eduskunnan puhemiehelle

Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoen Hanhikivenniemellä myöhästelee jatkuvasti sekä pe-
riaateluvassa asetetuista että yhtiön itse ilmoittamista aikarajoista. Yhtiö jätti rakentamislupaha-
kemuksensa lähes kolme vuotta sitten kesäkuun 2015 lopussa tekaistua kroatialaista pöytälaatik-
koyritystä apunaan käyttäen, kun ei ollut saanut määräajassa kokoon periaateluvassa edellytettyä
kotimaista tai EU/ETA-alueen omistajapohjaa. 

Suomen ydinenergialainsäädäntö ei aseta takarajaa ydinenergialaitoksen rakentamislupahake-
muksen täydentämiselle, kun lupahakemus on kerran jätetty. Lailla ei siis voida puuttua siihen,
että rakentamislupahakemukseen vaadituista asiakirjoista on vajaan kolmen vuoden aikana toi-
mitettu turvallisuusarviota tekevälle Säteilyturvakeskukselle (STUK) ainoastaan noin 10 prosent-
tia.

Lisäksi STUKin projektipäällikkö Janne Nevalainen kertoo Suomenmaa-lehdessä 18.9.2017, että
"aineistojen toimittamisen tahti ei ole ollenkaan kiihtynyt, vaan enemmänkin hidastunut". No-
peasti voi laskea, että nykyisellä asiakirjojen toimitusvauhdilla rakentamislupahakemuksen kaik-
kien aineistojen kokoamiseen menisi yli 20 vuotta.

Joulukuussa 2017 Fennovoima lupasi toimittaa suurimman osan Hanhikivi I -ydinvoimalaitosyk-
sikköä koskevista lupahakemusasiakirjoista STUKille kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin ai-
neistot syksyllä 2018. Vuoden 2018 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Fennovoima toi-
mitti STUKille turvallisuusanalyysejä, jotka perustuvat referenssilaitokseen eli Sosnovyi Boriin
rakennettavaan Leningrad 2 -voimalaitokseen. Jo aiemmin on kuitenkin käynyt selväksi, että ve-
näläisten verrokkilaitosten turvallisuusjärjestelmät eivät Suomessa riitä, joten viivästyksiä lienee
luvassa lisää.

Säteilyturvakeskuksen julkaiseman tammikuu-huhtikuuta 2018 tarkastelevan Fennovoiman
hankkeen kolmannesvuosiraportin mukaan aineistojen toimittamista viivästyttää muun muassa
laitoksen perussuunnittelun ja konfiguraationhallinnan keskeneräisyys; esimerkiksi päivitettyä
alustavan turvallisuusselosteen yleistä osaa ei ole toimitettu STUKin arvioitavaksi.

Jossain vaiheessa on ratkaistava, kuinka monta vuotta ydinvoimalaitoksen rakentamislupahake-
muksen asiakirjoja voi täydentää. Eduskunnan vuonna 2010 hyväksymä alkuperäinen periaa-
tepäätös antoi Fennovoima Oy:lle rakentamislupahakemuksen jättämiseen 5 vuotta aikaa. Nyt vi-
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ranomaiset ovat odottaneet kaikkien vaadittujen asiakirjojen saamista jo lähes kolme vuotta an-
nettua määräaikaa pidempään, yhteensä siis lähes 8 vuotta. 

On nurinkurista, että Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa saadaan täydentää asiakirjoja vuosi-
kausia, kun samaan aikaan uusiutuvan energian tuotanto Suomessa ja maailmalla kasvaa kiihty-
vällä vauhdilla. Viime vuonna uutiset kertoivat jo, että uusista voimalaitoksista kaikkein halvinta
sähköä tuottavat tuulivoimalat. Aurinkovoima, kysyntäjoustot, älyverkot ja nykyaikaiset bio-
kaasuratkaisut ovat esimerkkejä sähköntuotantomme ja markkinoiden nykytilasta ja lähitulevai-
suudesta. Suomen tulisi panostaa isosti tutkimus- ja koulutusrahoitukseen varmistaakseen paik-
kansa tulevaisuuden puhtaiden teknologiaratkaisujen huippuosaajana — johon meillä on hyvä
pohja. 

Jos Fennovoiman annetaan jatkuvasti venyttää ja rikkoa sekä periaateluvassa asetettuja että itse
lupaamiaan aikarajoja, tämä herättää myös ulkopoliittista huomiota, koska tiedetään, että Venäjä
käyttää energiahankkeita myös ulkopoliittisen vaikuttamisen välineenä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomai-
sen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus asettaa aikarajan, johon mennessä Fennovoiman rakentamislupahake-
muksen kaikki asiakirjat tulee viimeistään jättää,

vai hyväksyykö hallitus, että Fennovoima luo vuosien ajan epätietoisuutta energiamarkki-
noilla ja jarruttaa investointeja uusiin energiateknologioihin ja

pitääkö hallitus ongelmana niitä ulkopoliittisia johtopäätöksiä, joita muissa maissa teh-
dään Fennovoiman hankkeesta ja siitä, että hankkeessa annetaan venyttää ja rikkoa sille
annettuja ehtoja? 
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