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Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentami-
seen ehdotetun määrärahan poistaminen

Eduskunnalle
Vuosaaren satamahankkeen rakennustöiden ar-
vioidut kustannukset ovat noin 260 miljoonaa eu-
roa, joista vastaa Helsingin kaupungin omistama
liikelaitos Helsingin Satama. Infrastruktuurin pa-
rannuksista aiheutuvat kustannukset, joista val-
tio vastaa, noussevat laskelmien mukaan runsai-
siin 207 miljoonaan euroon. Helsingin kaupun-
gin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kau-
pungin tai oikeammin Helsingin Sataman osuus
hankkeesta on puolet kustannuksista. Tällöin val-
tion lopullisen osuuden lasketaan olevan vajaat
104 miljoonaa euroa. Valtion vuoden 2003 ta-
lousarvioehdotuksessa esitetään kuitenkin val-
tuutusta, jonka mukaan sitoumuksia hankkeen to-
teuttamiseksi saisi tehdä enintään 207,4 miljoo-
nan euron määrästä. Ehdotuksen mukaan valtio
siis sitoutuisi vastaamaan enintään tästä määräs-
tä. Suunnitelmien mukaan nämä kustannukset ja-
kautuisivat vuosille 2003—2008. Samalla esite-
tään, että valtio myöntäisi tulevana vuonna 9 mil-
joonan euron määrärahan Vuosaaren sataman lii-
kenneväylien rakentamista varten.

Vuosaaren sataman rakennustyöt olisi Helsin-
gin Sataman mukaan tarkoitus aloittaa tämän
vuoden loka-marraskuussa, ja sataman toiminta
voisi alkaa vuonna 2008. Tämä suunnitelma on
kuitenkin epärealistinen kahdesta syystä. Ensin-
näkin tällä hetkellä hankkeella ei ole lainvoi-
maista ympäristölupaa, mikä luonnonsuojelulain
(86/2000) 28 §:n mukaan on välttämättömyys tä-
mänlaatuiselle ja -kokoiselle hankkeelle. Helsin-
gin kaupungin ympäristölautakunnan 3.4.2002
antamassa päätöksessä, jolla lautakunta myönsi
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hankkeelle ympäristöluvan, hylättiin hakijan
vaatimukset, että sataman rakennustyöt voitai-
siin aloittaa mahdollisista valituksista huolimat-
ta. Koska kolme valituskirjelmää on pantu vireil-
le Vaasan hallinto-oikeudessa, sataman raken-
nustöitä ei voida aloittaa, ennen kuin tuomiois-
tuin on antanut päätöksensä. Huomionarvoista
on, että tätä aloitetta kirjoitettaessa asia ei vielä
ole esillä tuomioistuimen lokakuun esityslistoil-
la. Kun tuomioistuin on antanut päätöksensä, asi-
an käsittely voi vielä siirtyä korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. Toiseksi Suomen Luonnonsuojelu-
liitto on tehnyt kantelun EU-komissiolle sekä ve-
toomuksen EU-parlamentille Vuosaaren satama-
hankkeen lupamenettelystä. Tätä aloitetta kirjoi-
tettaessa EU:n viranomaiset eivät vielä ole anta-
neet päätöksiään asiassa.

Kahteen edellä mainittuun syyhyn vedoten on
syytä epäillä, onko hankkeella lainkaan tulevai-
suutta. Suunniteltu aikataulu ei missään olosuh-
teissa tule pitämään, vaikkakin Vaasan hallinto-
oikeus, korkein hallinto-oikeus ja EU näyttäisi-
vät hankkeelle vihreää valoa. Kyse voi olla pit-
kästäkin ajasta, ennen kuin kaikki nämä proses-
sit on lopullisesti saatu päätökseen. Tämä epä-
varmuus sekä muiden hallinnonalojen, esim. ter-
veydenhuollon, suunnattoman resurssien tarpeen
huomioon ottaen ei ole tässä vaiheessa perustel-
tua sitoa valtiota 207 miljoonan euron meno-
erään tai myöntää 9 miljoonan euron määrära-
haa. Näin on siitä huolimatta, että valtion ja Hel-
singin kaupungin sopimuksen mukaisesti Helsin-
gin Sataman osuuden tuomien varojen oletetaan
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kattavan puolet näistä menoista. On syytä huo-
mata, että 200 miljoonalla eurolla voitaisiin
hankkia esim. 10 000 dialyysilaitetta, runsaat
6 500 keskoskaappia tai 1 000 pallolaajennuslai-
tetta, jotka mahdollistavat potilaalle ohitusleik-
kausta lempeämmän vaihtoehdon. Lisäksi 200
miljoonalla eurolla kustannettaisiin hoito esim.
20 000 rintasyöpäpotilaalle.
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Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioit-
taen,

että eduskunta poistaa valtion vuoden
2003 talousarvion momentilta 31.99.78
Vuosaaren sataman liikenneväylien ra-
kentamiseen ehdotetun 9 000 000 euron
määrärahan sekä momentin perustelut. 
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