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EDUSKUNNAN KANSLIA    8.3.2019 

 

SOTE-MAAKUNTAHANKKEEN MAHDOLLINEN AIKATAULUTUS 

 

Aikataulutukseen liittyviä epävarmuustekijöitä: 

1. MAKU I -säädösten osalta on epäselvää, joudutaanko asiassa vielä jatkamaan 

asiantuntijakuulemisia tai pyytämään PeVL 

=> näihin selvityksiin mahdollisesti tarvittavaa lisäaikaa ei voida tässä vaiheessa 

arvioida 

 

2.  MAKU I -mietinnöt voivat valmistua vasta siinä vaiheessa, kun on joko 

a) varmuus siitä, että MAKU II voidaan hyväksyä tai, jos MAKU II:n hyväksymisestä ei 

ole varmuutta 

b) MAKU I-mietintöihin on tehtävä tästä johtuvat muutokset (Huom! VN on 

arvioinut näiden muutosten tekemisen vievän aikaa) 

=> julkisuudessa esillä olleiden MAKU II-esitykseen liittyvien ennakkotietojen 

(=erityisesti ehdotukseen sisältyvät valtiosääntöoikeudelliset ongelmat, jotka 

saattavat edellyttää täydentävän hallituksen esityksen antamista) perusteella, on 

erittäin epätodennäköistä, että a tai b-kohdan edellytykset täyttyisivät ensi viikon 

kuluessa siten, että StV:n mietinnöt voisivat valmistua 16.3. 

 

Johtopäätös: Hallituksen lähtökohtana on, että sekä MAKU I että MAKU II 

säädetään. Niiden hyväksyminen on kytköksissä toisiinsa. Edellä todetut MAKU 

II:een liittyvät valtiosääntöoikeudelliset ongelmat vaikuttavat näin myös MAKU I:n 

hyväksymiseen ja kokonaisaikatauluun. 

Virkamiesarvio on, etteivät StVn MAKU I-mietinnöt valmistu vielä 16.3. Tämä johtaa 

siihen, että säädöshankkeen kokonaiskäsittely ei tule päättymään vielä liitteenä 

olevan optimaalisen aikataulutuksen mukaisesti 2.4. Istuntokauden jatkamista 

harkittaessa on aiheellista ottaa huomioon, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys 

alkaa 3.4. 
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La 16.3. MAKU I –paketti (=HEt 15 ja 52/2017 vp ja HE 16/2018 vp) hyväksytään StVssä ja pistetään 
 pöydälle 

Su 17.3.  

Ma 18.3. MAKU I –paketti 1. käsittelyssä 

Ti 19.3. MAKU I –paketti 1. käsittelyssä 

Ke 20.3. -      MAKU I –paketin 1. käsittelyn äänestykset 
(Istunto keskeytetään MAKU I –liitännäislakeja koskevien mietintöjen hyväksymiseksi 
valiokunnissa) 

- MAKU I:n liitännäislakien pöydällepanot 
 

To 21.3. MAKU I-liitännäislakien 1. käsittely 

Pe 22.3 - MAKU I liitännäislakien 1. käsittelyn äänestykset 
 

La 23.3. - MAKU I –paketin 2. käsittely 

Su 24.3.  

Ma 25.3. - MAKU I –paketin 2. käsittelyn äänestykset 
(Istunto keskeytetään HaVin kokousta varten: MAKU II-mietintö hyväksytään) 
  - HaVMn (MAKU II) pöydällepano 
 

Ti 26.3.  MAKU II-mietinnön 1. käsittely 
 

Ke 27.3 -     MAKU II –mietinnön 1. käsittelyn äänestykset 
(Istunto keskeytetään MAKU II –liitännäislakeja koskevien mietintöjen hyväksymiseksi 
valiokunnissa) 
- MAKU I –liitännäislakien 2. käsittely  

- MAKU II-liitännäislakien pöydällepanot 
 

To 28.3. - MAKU I –liitännäislakien 2. käsittelyn äänestykset 
- MAKU II –liitännäislakien 1. käsittely 

Pe 29.3. MAKU II –liitännäislakien 1. käsittelyn äänestykset 
 

La 30.3. MAKU II-mietinnön 2. käsittely 

Su 31.3.  

Ma 1.4. MAKU II-mietinnön 2. käsittelyn äänestykset 
MAKU II-liitännäislakien 2. käsittely 

Ti 2.4. MAKU II-liitännäislakien 2. käsittelyn äänestykset 


